

Aufwertung Unterführung Steinpfad - Tonhüttenweg**Aufweitung auf 2,50 m Durchgangshöhe****Kostenschätzung Oktober 2016**

Pos	Leistung	Kosten
1	Rahmenprofile, nur Material und Anlieferung	83.000
2	Bauarbeiten	131.000
3	Wasserhaltung	300.000
4	Durchpressung der DB-Strecke für Wasserhaltung, Mindestens	250.000
5	Beleuchtung	20.000
6	Sicherung Ferngasleitung	20.000
7	Ingenieurkosten für Planung und Baudurchführung gem. HOAI, Ing.-Büro mit DB-Zulassung	126.000
8	Schachtübergangsbauwerk	15.000
9	Wegebau, ca. 300 qm außerhalb der Unterführung	35.000
10	Auflagen der DB, Genehmigungskosten	10.000
11	Baugrunduntersuchung unter dem DB-Bauwerk	10.000
	Summe	1.000.000