

An- und Umbau der Feuerwehrgerätehaus in Bökenförde, Kostenschätzung, Stand: 22.05.2017

ursprüngliche Kostenschätzung für 300 m2:	416.350,00 €
	(einschl. Nebenkosten und Kosten für den Umbau des Schulungsraums)
Mehrkosten nach BKI 2016 für 300 m2:	
300 m2 x (1.340,00 € - 900,00 €) 440,00 €=	132.000,00 €
Mehrkosten für Absaug-/Druckluftanlage:	25.000,00 €
Mehrkosten für Brandmeldeanlage:	15.000,00 €
Mehrkosten für 35 m2 BGF wg. Arbeitsschutz: 35 m2 x 1.340,00 €=	46.900,00 €
Mehrkosten für 15 m2 BGF Büro: 15 m2 x 1.340,00 €=	20.100,00 €
Mehrkosten aufgrund erhöhtem technischen Aufwand und EnEV 2017:	37.000,00 €
Kosten für Außenanlagen:	<u>50.000,00 €</u>
 Zwischensumme:	 742.350,00 €
zzgl. Kosten für erhöhte Nebenkosten	<u>57.650,00 €</u>
Gesamt-Kostenansatz:	<u>800.000,00 €</u>

aufgestellt

FD 65, Gebäudewirtschaft
Maria Menke