

Übersicht Kostenberechnung

Generalplanung

Planungsgruppe d/b/d
Matthias-Claudius-Straße 5
38239 Salzgitter

Planung Medientechnik,
Bauphysik

AMT Ingenieurgesellschaft mbH
Steller Str. 4, 30916 Isernhagen

Planung Bühnentechnik

Hassenstein Ingenieurgesellschaft
mbH
Heinz-Trökes-Str. 97, 47259

Technische Sanierung Stadttheater Lippstadt

Stand: 03.11.2017

Kostenschätzung

Kostenberechnung

(Angaben in €)

		Kostenschätzung	Kostenberechnung
00_Herrichten	Netto		35.000,00
noch nicht vergeben	MwSt		6.650,00
	Brutto		41.650,00
01_Erweiterter Rohbau	Netto	552.145,00	513.814,00
noch nicht vergeben	MwSt	104.907,55	97.624,66
	Brutto	657.052,55	611.438,66
02_Metallbau und Schlosser	Netto	865.700,00	882.895,00
noch nicht vergeben	MwSt	164.483,00	167.750,05
	Brutto	1.030.183,00	1.050.645,05
03_Dachdecker	Netto	274.400,00	258.727,00
noch nicht vergeben	MwSt	52.136,00	49.158,13
	Brutto	326.536,00	307.885,13
04_Trockenbau	Netto	542.690,00	393.650,00
noch nicht vergeben	MwSt	103.111,10	74.793,50
	Brutto	645.801,10	468.443,50
05_Tischler	Netto	90.000,00	69.200,00
noch nicht vergeben	MwSt	17.100,00	13.148,00
	Brutto	107.100,00	82.348,00
06_Maler	Netto	110.210,00	266.345,00
noch nicht vergeben	MwSt	20.939,90	50.605,55
	Brutto	131.149,90	316.950,55
07_Fliesen/Natur-/Werkstein	Netto	76.725,00	116.733,00
noch nicht vergeben	MwSt	14.577,75	22.179,27
	Brutto	91.302,75	138.912,27
08_Bodenbeläge	Netto	142.910,00	47.750,00
noch nicht vergeben	MwSt	27.152,90	9.072,50
	Brutto	170.062,90	56.822,50

Übersicht Kostenberechnung
Technische Sanierung Stadttheater Lippstadt

		Kostenschätzung	Kostenberechnung	(Angaben in €)
09_Ausstattung	Netto	202.190,00	317.772,27	
noch nicht vergeben	MwSt	38.416,10	60.376,73	
	Brutto	240.606,10	378.149,00	
10_Betonsanierung	Netto		77.081,93	
noch nicht vergeben	MwSt		14.645,57	
	Brutto		91.727,50	
11_Baureinigung	Netto		14.895,00	
noch nicht vergeben	MwSt		2.830,05	
	Brutto		17.725,05	
12_Schadstoffsanierung	Netto	1.000.000,00	1.022.495,00	
noch nicht vergeben	MwSt	190.000,00	194.274,05	
	Brutto	1.190.000,00	1.216.769,05	
13_Wärmeversorgungsanlagen	Netto	315.100,00	363.092,00	
noch nicht vergeben	MwSt	59.869,00	68.987,48	
	Brutto	374.969,00	432.079,48	
14_Sanitäreanlagen	Netto	259.200,00	333.566,00	
noch nicht vergeben	MwSt	49.248,00	63.377,54	
	Brutto	308.448,00	396.943,54	
15_Feuerlöschanlagen	Netto	233.000,00	390.000,00	
noch nicht vergeben	MwSt	44.270,00	74.100,00	
	Brutto	277.270,00	464.100,00	
16_Lüftungstechnische Anlagen	Netto	928.000,00	817.597,00	
noch nicht vergeben	MwSt	176.320,00	155.343,43	
	Brutto	1.104.320,00	972.940,43	
17_Elektrotechnik	Netto	1.077.015,00	896.700,00	
noch nicht vergeben	MwSt	204.632,85	170.373,00	
	Brutto	1.281.647,85	1.067.073,00	
19_Bühnentechnik	Netto	1.851.370,00	1.854.790,00	
noch nicht vergeben	MwSt	351.760,30	352.410,10	
	Brutto	2.203.130,30	2.207.200,10	
18_Förderanlagen	Netto	169.000,00	32.563,03	
noch nicht vergeben	MwSt	32.110,00	6.186,97	
	Brutto	201.110,00	38.750,00	
20_Gebäudeautomation	Netto	110.000,00	117.000,00	
noch nicht vergeben	MwSt	20.900,00	22.230,00	
	Brutto	130.900,00	139.230,00	
21_Bühnenbeleuchtung	Netto	889.090,00	878.674,70	
noch nicht vergeben	MwSt	168.927,10	166.948,19	
	Brutto	1.058.017,10	1.045.622,89	

Übersicht Kostenberechnung
Technische Sanierung Stadttheater Lippstadt

		Kostenschätzung	Kostenberechnung	(Angaben in €)
22_Medientechnik	Netto	804.567,89	804.567,00	
noch nicht vergeben	MwSt	152.867,90	152.867,73	
	Brutto	957.435,79	957.434,73	
23_Baunenbenkosten	Netto	2.598.000,00	2.707.503,96	
noch nicht vergeben	MwSt	493.620,00	514.425,75	
	Brutto	3.091.620,00	3.221.929,71	
<hr/>				
Projektsummen	Netto	13.091.312,89	13.212.411,88	
	MwSt	2.487.349,45	2.510.358,26	
	Brutto	15.578.662,34	15.722.770,14	
zzgl "Kostenbeschluss Foyer" (größerer Aufzug/Theke oberes Foyer)	Brutto	66.300,00		
		15.644.962,34	15.722.770,14	

Zusätzliches Leistungsprogramm (€ , brutto):

Betonsanierung komplett	ca	500.000,00
Saalbestuhlung (neue Bestuhlg.)	ca	380.000,00
Hubbühne (Barrierefreiheit)	ca	110.000,00