



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr.

472/2001

Hochbauamt

<input checked="" type="checkbox"/>	in öffentlicher Sitzung
<input type="checkbox"/>	in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2001
Rat	17.12.2001

TOP
Umbau und Sanierung Sportheim am Jahnplatz

Beschlussvorschlag

Bei der Haushaltsstelle 1.560.9400/5 "Umbau und Modernisierung des Jugend- und Sportheimes am Jahnplatz" werden 159.000,00 DM überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Einsparung bei der Haushaltsstelle 1.560.9508/7 (Errichtung eines Umkleidegebäudes für Sportanlagen im Wohnpark Süd) mit DM 90.000,00 und bei der Haushaltsstelle 1.220.9402/2 (Erweiterung der Realschulen am Dusterweg) mit DM 69.000,00.

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluß-Vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluß
-------------------------------------	---	----	------	------------	--	--

Unterschrift

Finanzielle Auswirkungen ?		Ja	
Gesamtausgaben der Maßnahme	1.419.850,00 DM	Eigenanteil	1.117.850 DM
Haushaltsstelle	1.560.9400/5		
Veranschlagung			
im Verwaltungshaushalt		mit	DM
im Vermögenshaushalt		mit	DM
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt		i.H.v.	DM
Überplanmäßige Ausgaben	159.000,00 DM	Sichtvermerk Kämmerei	
Deckung durch Mehreinnahmen bei			
Hhst.		DM	
Hhst.		DM	
Einsparungen bei			
Hhst. 1.560.9508/7	90.000,00 DM		
Hhst. 1.220.9402/2	69.000,00 DM		
Hhst.		DM	
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt:	entfällt		

Sachdarstellung

Für den Umbau und die Sanierung des Sportheimes am Jahnplatz wurden die Kosten mit 1.400.000,00 DM veranschlagt.

Infolge eines verminderten Landeszuschusses ergab sich eine Finanzierungslücke in Höhe von 209.300,00 DM.

Gemäß Ratsbeschuß vom 26.06.00 erfolgt die Abdeckung des Einnahmeausfalls durch Eigenmittel / Eigenleistung der Vereine.

Die Eigenmittel / Eigenleistung werden in folgender Höhe erbracht.

Eigenmittel:	70.000,00 DM
Eigenleistung:	<u>139.300,00 DM</u>
	209.300,00 DM.

Trotz der zu erbringenden Eigenmittel / Eigenleistung ergibt sich nach Aufstellung der Kosten gemäß vorliegenden Musterleistungsverzeichnissen eine Kostenüberschreitung in Höhe von 159.000,00 DM.

Diese Mehrkosten entstehen nach durchgeführter Detailplanung überwiegend für die Bereiche Kellerabdichtung, Außenfassade und Brandschutz.

Da diese Mittel nicht vorhanden sind, ist die überplanmäßige Bereitstellung erforderlich.

Die Deckung dieses Betrages erfolgt durch Einsparung bei der Haushaltsstelle 1.560.9508/7 (Errichtung eines Umkleidegebäudes für Sportanlagen im Wohnpark Süd) mit DM 90.000,00 und bei der Haushaltsstelle 1.220.9402/2 (Erweiterung der Realschulen am Dusterweg) mit DM 69.000,00.

Hierbei handelt es sich um Einsparungen, die sich bei der Bauausführung ergeben haben.